

EDAKENI, KWAZULU NATAL, SA



SAMENVATTING

Onze Stichting bestaat sinds augustus 2009 en accepteerde een verzoek voor hulp bij de (drink)water situatie in het afgelegen Edakeni in KwaZulu Natal, Zuid Afrika, later dat jaar. Het projectvoorstel voor veilig drinkwater en verbeteren van de irrigatie in Edakeni werd aan Impulsis gepresenteerd en geaccepteerd voor support begin 2010.

Als nieuwe Stichting ondervonden wij de nodige uitdagingen bij het werven van fondsen. Waarschijnlijk droegen de financiële crisis en een zekere moeheid omtrent ontwikkelingshulp hun negatieve steentje hieraan bij. De partnerorganisatie in KwaZulu Natal voerde een baseline study uit, zodat wij later de "winst" van de nieuwe watersituatie zouden kunnen kwantificeren. Helaas ging hun

kantoor, met alles daarin opgeslagen, in april 2010 in vlammen op. Mogelijk kan een deel van de data nog gevonden worden bij de onderzoekers, hiervoor zijn wij afhankelijk van en nog steeds in gesprek met CBO Network.

Ondanks de tegenvallende fondsenwerving, wilden wij toch vast deels tegemoetkomen aan de noodzaak voor veilig drinkwater in het veld en ook het momentum met de partnerorganisaties en doelgroepen vasthouden. Daarom besloten wij het project uit te laten voeren en waren onze partners bereid om betaling achteraf te accepteren.

In maart 2011 kreeg de Primary School in Edakeni haar eigen waterzuiverings- apparatuur en daarmee kunnen zij van regenwater zelf en ter plekke veilig drinkwater voor de schoolkinderen produceren. En, in augustus 2011 werd de QuaWater Village Solution overgedragen aan de bevolking. Wij weten dat de tuinen in Edakeni goed produceren, er is zelfs een "verkoopcontract van verse groenten". Wij hebben nog niet kunnen checken welke bijdrage onze installatie daaraan levert.

Het feit dat Edakeni zo afgelegen en moeilijk bereikbaar is, maakt de voordelen van "stand-alone" zuiverings-apparatuur duidelijk. Voor de implementatie echter bracht dit natuurlijk wel de nodige uitdagingen met zich mee. Dat de complete zuiveringsapparatuur in een container werd geplaatst heeft grote voordelen voor de veiligheid en operatie van de installatie.

Een poging om het project opnieuw te bezoeken nu in april 2012 mislukte. Alweer maakten de weersomstandigheden het onmogelijk Edakeni te bereiken. Dat dit rapport nog niet het laatste is wat geschreven zal worden over dit project, spreekt voor zich. Wij, ZAW, moeten nog enkele betalingen doen en pas daarna kan een feestelijke "hand-over" plaats vinden. Wellicht kan dat gecombineerd met een evaluatie van het

project, mogelijk zelfs met nieuwe harde data over de situatie in Edakeni.

Wij zijn er trots op dat de bevolking en de school in Edakeni nu veilig drinkwater tot hun beschikking hebben en niet langer afhankelijk zijn van tankers die regelmatig de trip naar Edakeni niet konden maken. Dat wij nog moeten werken aan het binnenhalen van de resterende euros is belangrijk maar van minder belang.